

财政绩效评估部门评价报告

项目名称：莞台经济文化交流中心部门评价

主管单位：中共东莞市委台港澳工作办公室

提交绩效评价报告日期：2021年6月

摘 要

为了发挥职能作用，促进两岸融合发展，东莞市莞台经济文化交流中心（以下简称“莞台中心”）对“莞台交流工作经费项目”年度预算安排 50.92 万元，主要用于开展莞台经济文化交流相关工作。受新冠肺炎疫情影响，年中项目预算调整为 16.58 万元，实际支付 15.63 万元，预算执行率 30.69%（调整后项目预算执行率为 99.39%）。经费主要用于：赴澳门开展交流工作；开展台籍教师人文关怀、举办莞香花飘台图片展等系列活动。

该项目的申报基本规范，绩效总目标设置较为合理，项目管理资料基本齐全，项目的整体实施效果良好，社会公众满意度较高。不足之处在于受疫情影响，结合上级单位工作部署，调整工作思路，项目预算调整比例较大，以及项目管理制度不够健全，有待进一步完善。

建议莞台中心完善单位的管理制度；统筹工作安排，进一步加快预算执行进度。

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预【2020】10号)以及《关于试点开展2021年部门评价的通知》(东财函【2021】144号)的相关要求,中共东莞市委台港澳工作办公室作为评价机构对莞台经济文化交流中心2020年项目支出开展绩效评价,于2021年6月对“莞台交流工作经费项目”开展绩效评价,评价结果为89分,绩效等级为良(其中90-100分为优,80-89分为良,70-79分为中,60-69分为低,60分以下为差)。现将有关情况报告如下:

一、项目概况

(一)基本情况

2020年莞台交流工作经费项目的主要内容:

1、联合我市有关部门、涉台机构组织,围绕经济文化交流内容开展相关活动,安排7.8万元;

2、结合上级单位工作要求,随同相关镇街赴台开展民间经贸文化教育等方面交流,为团组在台交流期间提供协助及沟通服务,安排6.6万元;

3、台湾桃园党部或议会组织有关基层交流团组来莞交流,全年约60人(3个团组,每团组人数20),平均为期5天,参照外宾接待标准,安排16.32万元;

4、根据我市“惠台77条”有关政策要求及融入粤港澳大湾区建设的有关计划,积极邀请台港澳大学生参与夏令营活动,共同传承中华文化,发扬中华民族精神,安排19.2万元;

5、工作人员开展日常莞台业务交流(参加台协各分会活

动、开展赴台行前教育、承办上级单位交办的事项等) 租车费 1 万元。

(二) 绩效目标设定情况

1、绩效总目标

根据莞台中心提供的《东莞市财政项目支出绩效目标批复表》，其项目绩效总目标是：紧扣经济文化交流主题，加强与桃园基层民众交流交往，搭建莞台港澳大学生友谊平台，联系涉台组织，坚定台商扎根东莞发展信心，发挥职能作用，为赴台团组提供协助性工作。

2、阶段性目标

受疫情影响，莞台交流活动延后或取消，但莞台经济交流工作方向主题不变，其项目阶段性目标方向与绩效总目标方面一致。该阶段性目标已在数量、质量、成本和时效等方面进行细化，已做到定量表述。

(三) 项目资金使用情况

调整预算后 2020 年莞台交流工作经费项目预算安排 16.58 万元，截止到 2020 年 12 月 31 日，实际支付 15.63 万元，项目预算执行率为 99.39%。

二、绩效评价结论

(一) 评价结论

根据最终确定的评价实施方案中的绩效评价指标体系，该项目财政支出绩效评价结果 89 分，等级为良（详见附件）。

该项目的申报基本规范，绩效总目标设置较为合理，项目的整体效果良好，社会公众满意度较高。扣分的主要原因是年项目实施单位的管理制度不够健全。

（二）主要绩效目标完成情况

1、产出目标完成情况

本项目完成了大部分预期产出目标。主要体现在：项目涵盖的工作都能按合同要求完成，数量、质量及效果都达到预期要求，个别指标超预期；调整预算后项目预算执行情况良好，2020年项目预算安排财政资金50.92万元，调整预算后为16.58万元，实际支出15.63万元，调整预算后年度预算执行率为99.39%，预算执行总体情况良好。

2、效果目标实现情况

项目的整体实施效果良好，透过多种形式的交流活动让在大陆的台湾同胞更深层次了解东莞、熟悉东莞，让对岸的台湾同胞初步认知、初步感受东莞，吸引更多台湾同胞来莞交流参访、学习、就业及生活。

整体而言，社会公众对该项目的实施效果是比较认可的。

三、绩效管理存在的问题及建议

（一）绩效管理存在的问题

从整体评价情况来看，莞台中心能按绩效评价的要求，对项目进行立项、申报和审批，对项目的实施管理参照台港澳办相应的制度。项目管理也有专门分管领导和责任人员，

各项工作、各个环节基本能按程序进行。从实施的现状看，项目取得了一定的社会和生态效益，但在评价过程中也发现了一些问题，归结起来，主要是下属单位管理制度不够健全：虽然项目主管单位制定了系列管理办法、规定等相关制度，包含设立采购管理评审小组、项目资金支付的管理和资料的存档管理等主要内容，下属单位可参照执行，但从健全管理的角度出发，下属单位应当制定相应的财务管理制度来规范自身的财务管理。

（二）绩效管理建议

为进一步做好绩效管理工作，增强相关单位的责任意识、节约意识和效率意识，提高财政资金使用的效率和效果，根据评价中发现问题，提出以下建议：

- 1、完善管理，建立莞台中心的财务管理制度。
- 2、进一步细化预算项目支出，加快支出进度。

附件：东莞市莞台经济文化交流中心莞台交流工作项目
绩效评价指标表

中共东莞市委台港澳工作办公室

2021年6月30日